

을숙도 다목적실내체육관 조성

《추진배경 혹은 목적》

- 을숙도 테니스장을 사계절 이용이 가능한 다목적 실내 생활체육관으로 조성하여 생활체육의 활성화 도모

■ 사업개요

- 위 치 : 하단동 1151-14번지 일원
- 규 모 : L=144m, B=43m, H=14m(부지 6,192㎡, 코트 8면)
- 구 조 : 골조 막구조물
- 사업기간 : 2020년 ~ 2023년
- 사 업 비 : 5,000백만원(국비 1,350, 시비 1,575, 구비 2,075)
※ 구비 2,075백만원 : 구비 575, 특별교부세 500, 특별교부금 1,000

■ 추진상황

- 2020. 1월 : 기초생활체육저변확산지원사업 국비 배정
- 2020. 7월 : 기본계획 수립 및 현상변경허가 신청
- 2021. 3월 : 설계용역 착수
- 2021. 8월 : 현상변경 변경허가 신청 승인
- 2021. 9월 : 건축구조전문위원회 심의
- 2021. 12월 : 공사 계약
- 2022. 4월 : 공사착공 및 공사중지 ▷ 알루미늄골조에서 철골조 구조 설계변경
- 2022. 7월 : 철골조 관련 설계변경 승인, 추가 사업비 확보
- 2022. 11월 : 공사기간 연장 등에 따른 현상변경 신청 및 허가 완료

■ 기대효과

- 문화생활 및 생활체육을 구민이 함께 즐기고 누릴 수 있는 을숙도 상단부 조성

□ 사업명 : 을숙도 다목적 실내 체육관 조성

《 위치 도 》



《 조감 도 》

