

괴정2동 금화맨션주변 재해위험지 정비

《추진배경 혹은 목적》

- 고지대 주거밀집지내 소방도로 확보 및 교통난 해소를 통한 주민편익 향상을 위하여 미개설 구간 도로개설

■ 추진개요

- 사업위치 : 괴정2동 금화맨션 일원
- 사업기간 : 2009. 3. 18 ~ 2009. 12. 4
- 총사업비 : 1,150백만원(공사 768, 보상 382)
- 사업내용 : 도로개설 L=120m, B=12m

■ 추진상황

- 2009. 3. 18 : 공사착공
- 2009. 11. 16 : 도로개설 관련 교통안전시설물 설치공사 착공
- 2009. 12. 11 : 도로개설공사 및 교통안전시설물 설치공사 준공
- 2009. 12. 17 : 도로공용개시

■ 기대효과

- 도심지 주거 밀집지역 소방도로개설로 주거환경 개선
- 도로개설로 인한 주변지역 개발촉진 및 주민들의 생활 편의 제공

위치도 및 현장사진

